

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和06年10月25日

計画の名称	南伊豆町公共下水道事業														
計画の期間	令和02年度 ～ 令和05年度（4年間）											重点配分対象の該当			
交付対象	南伊豆町														
計画の目標	下水道事業計画の見直し、事業計画、都市計画認可施設の維持管理や事業運営を効率的、効果的に行うことにより、安心・安全、快適な暮らしを実現し、良好な生活環境を確保する。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		12	A	12	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和2年度	令和4年度末	令和5年度末
1	南伊豆町下水道全体計画の見直し、事業計画、都市計画認可の変更をする。			
	公共下水道事業全体計画及び事業計画、都市計画認可の変更計画策定率	0%	0%	100%
	計画を変更した個所数／計画変更の検討対象箇所数			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	南伊豆町	直接	南伊豆町	－	改築	南伊豆町公共下水道全体 計画見直し他	全体計画・事業計画等見直し	南伊豆町	■	■	■	■		12		－	
												小計						12		
												合計						12		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期 令和6年9月
	公表の方法 南伊豆町のホームページに掲載
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	本計画期間である令和2年度～5年度に南伊豆町公共下水道事業の全体計画・事業計画等見直し等を行い、変更計画策定率が100%に向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
今後も適宜下水道事業の各種計画更新を実施し、効率的、効果的な下水道事業運営を目指す。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	計画を更新した箇所数／計画更新の検討対象箇所数		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	