

変更契約の内容に関する事項の公表(予定価格250万円を超える公共工事)

令和3年4月1日 現在

単位:円(税込)

No.	種別	所管	工事名	場所	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間		工事等の概要	
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間			変更理由・変更概要
1	土木一式工事	地域整備課	令和2年度 普通河川赤穂浦川河 川維持工事	南伊豆町 下流 地先	南州工営(株)	南伊豆町妻良1017	令和2年4月23日	3,894,000	令和2年4月24日	～	令和2年6月26日	コンクリートブロック積工A=32m <sup>2</sup> 、重力式擁壁工L=20m 床張りコンクリート工A=90m <sup>2</sup>
							令和2年6月24日	4,011,700	令和2年4月24日	～	令和2年7月15日	荒天による工期延長 床張りコンクリート工の追加による増額変更
2	土木一式工事	地域整備課	令和2年度 普通河川赤穂浦川河 川維持工事	南伊豆町 下流 地先	南州工営(株)	南伊豆町妻良1017	令和2年4月23日	3,894,000	令和2年4月24日	～	令和2年6月26日	コンクリートブロック積工A=32m <sup>2</sup> 、重力式擁壁工L=20m 床張りコンクリート工A=90m <sup>2</sup>
							令和2年7月14日	4,011,700	令和2年4月24日	～	令和2年7月31日	荒天による工期延長
3	土木一式工事	地域整備課	令和2年度 普通河川赤穂浦川河 川維持工事	南伊豆町 下流 地先	南州工営(株)	南伊豆町妻良1017	令和2年4月23日	3,894,000	令和2年4月24日	～	令和2年6月26日	コンクリートブロック積工A=32m <sup>2</sup> 、重力式擁壁工L=20m 床張りコンクリート工A=90m <sup>2</sup>
							令和2年7月28日	4,011,700	令和2年4月24日	～	令和2年8月31日	荒天による工期延長
4	土木一式工事	地域整備課	令和元年度 元年災6号普通河川 蒲谷川河川災害復旧 工事	南伊豆町 青市 地先	(株)西田	南伊豆町青市1781-7	令和2年2月3日	5,797,000	令和2年2月4日	～	令和2年3月27日	復旧延長L=25.1m コンクリートブロック積工A=60m <sup>2</sup>
							令和2年4月15日	6,113,800	令和2年2月4日	～	令和2年4月30日	交通誘導警備員増加による増額変更
5	土木一式工事	地域整備課	令和元年度 元年災8号町道毛倉 野一条線道路災害復 旧工事	南伊豆町 一條 地内	恵比寿建設(株)	南伊豆町石井2	令和2年2月3日	4,290,000	令和2年2月4日		令和2年3月31日	復旧延長L=11.0m ブロック積工L=41m <sup>2</sup> As舗装工A17.6m <sup>2</sup> 小口止工 2箇所
							令和2年4月14日	3,997,400	令和2年2月4日		令和2年4月30日	交通誘導警備員減工による減額変更
6	土木一式工事	地域整備課	令和元年度 大規模 修繕事業町道加納前 ノ原線前原橋橋梁補 修工事	南伊豆町 加納地先	(株)南伊豆造園土木	南伊豆町手石861	令和1年12月2日	48,510,000	令和1年12月3日	～	令和2年3月27日	支取替工N=9基、落橋防止装置工N=8箇所 表面含浸工A=60m <sup>2</sup> 、ひび割れ補修工N=一式
							令和2年5月26日	48,510,000	令和1年12月3日	～	令和2年9月18日	不測の事態による工期延長
7	土木一式工事	地域整備課	令和元年度 大規模 修繕事業町道加納前 ノ原線前原橋橋梁補 修工事	南伊豆町 加納地先	(株)南伊豆造園土木	南伊豆町手石861	令和1年12月2日	48,510,000	令和1年12月3日	～	令和2年3月27日	支取替工N=9基、落橋防止装置工N=8箇所 表面含浸工A=60m <sup>2</sup> 、ひび割れ補修工N=一式
							令和2年3月18日	50,471,300	令和1年12月3日	～	令和2年9月18日	精測精査による増額変更
8	土木一式工事	企画課	令和元年度 石廊崎 オーシャンパーク広 場整備工事	南伊豆町 石廊崎地内	(株)南伊豆造園土木	南伊豆町手石861	令和1年7月27日	34,859,000	令和1年7月27日		令和2年2月20日	張芝工A=4,008m <sup>2</sup> 、ステージ舗装工A=180m <sup>2</sup> 転落防止柵設置工L=130.5m
							令和2年2月7日	36,881,900	令和1年7月27日		令和2年2月20日	精測精査による増額変更
9	土木一式工事	地域整備課	令和2年度 町道下賀茂南野線道 路維持工事	南伊豆町 下賀茂地内	有限会社宇田建設	南伊豆町下賀茂204-1	令和2年10月26日	2,750,000	令和2年10月27日	～	令和2年12月23日	不測の事態による工期延長
							令和2年12月16日	2,750,000	令和2年10月27日	～	令和3年2月26日	

変更契約の内容に関する事項の公表(予定価格250万円を超える公共工事)

令和3年4月1日 現在

単位:円(税込)

No.	種別	所管	工事名	場所	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	工事等の概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
10	土木一式工事	地域整備課	令和2年度 町単災普通河川入倉川河川災害復旧工事(その2)	南伊豆町青野地先	(有)山崎建設	南伊豆町青野310-2	令和2年9月4日	2,365,000	令和2年9月5日 ~ 令和2年11月20日	復旧延長L=18m、重力式擁壁工L=18m、ふとん管設置工L=6m、石積工A=6㎡
							令和2年11月17日	2,684,000	令和2年9月5日 ~ 令和2年11月20日	精測精査による増額変更
11	土木一式工事	地域整備課	令和2年度 町道中木A線道路改良工事	南伊豆町中木地内	(株)南伊豆造園土木	南伊豆町手石861	令和2年9月23日	5,665,000	令和2年9月24日 ~ 令和2年12月18日	施工延長L=299m(不施工延長L=73m)、ガードレール取替工L=226m
							令和2年12月11日	6,963,000	令和2年9月24日 ~ 令和2年12月18日	精測精査による増額変更
12	土木一式工事	地域整備課	令和2年度 道路メンテナンス事業 山田橋橋梁補修工事	南伊豆町加納地先	池野ブルドーザー(株)	南伊豆町加納451	令和2年9月2日	14,850,000	令和2年9月3日 ~ 令和2年12月25日	橋面防水工A=93㎡、舗装打換え工A=96㎡、摺り付け舗装工A=23㎡、伸縮装置取替工L=10m、ひび割れ・断面修復工 一式
							令和2年12月16日	14,377,000	令和2年9月3日 ~ 令和2年12月25日	精測精査による減額変更
13	土木一式工事	地域整備課	令和2年度 道路メンテナンス事業 加畑橋橋梁補修工事	南伊豆町下賀茂地先	長田建設工業(株)	南伊豆町湊320-4	令和2年9月3日	66,550,000	令和2年9月4日 ~ 令和3年1月15日	塗装塗替工A=1379㎡、表面含浸工A=240㎡、ひび割れ補修工N=1式、断面修復工N=1式
							令和3年1月12日	66,704,000	令和2年9月4日 ~ 令和3年1月15日	精測精査による増額変更
14	土木一式工事	地域整備課	令和2年度 道路メンテナンス事業 前原橋橋梁補修工事	南伊豆町加納地先	(株)南伊豆造園土木	南伊豆町手石861	令和2年9月3日	118,800,000	令和2年9月4日 ~ 令和3年3月31日	橋脚耐震補強工(PP工法)A=66㎡2、支取替工N=8基、落橋防止装置工N=8箇所、橋面防水・舗装打替え工A=374㎡2、伸縮装置防水工L=30m
							令和3年2月26日	122,617,000	令和2年9月4日 ~ 令和3年6月30日	精測精査による増額変更 不測の事態による工期延長
15	土木一式工事	地域整備課	令和2年度 道路メンテナンス事業 賀茂橋橋梁補修工事	南伊豆町上賀茂地先	恵比寿建設(株)	南伊豆町石井2	令和2年9月3日	22,572,000	令和2年9月3日 ~ 令和3年2月26日	橋面防水・舗装打替え工A=146㎡、ガードレール取替工L=32.6mA=32㎡、ガードレール取替工L=6.4m、橋座拡幅工一式、ひび割れ・断面修復工 一式、区画線設置工(実績)A=50㎡(予定)A=50㎡
							令和3年2月22日	24,156,000	令和2年9月3日 ~ 令和3年2月26日	精測精査による増額変更
16	土木一式工事	地域整備課	令和2年度 町道下賀茂南野線道路維持工事	南伊豆町下賀茂地内	有限会社宇田建設	南伊豆町下賀茂201-1	令和2年10月26日	2,590,000	令和2年10月27日 ~ 令和3年2月26日	施工延長L=600m ネット柵工L=182m 貫設置工L=382m
							令和3年2月22日	2,739,000	令和2年10月27日 ~ 令和3年2月26日	貫設置工増による増額変更。
17	土木一式工事	地域整備課	令和2年度 社会資本整備総合交付金事業 町道石井区内7号線道路改良工事	南伊豆町石井地内	恵比寿建設(株)	南伊豆町石井2	令和2年9月3日	63,800,000	令和2年9月4日 ~ 令和3年3月19日	施工延長 L= 160.9m ブロック積擁壁工 A= 132.8㎡2 重力式擁壁工 L= 135.1m As舗装工 A=1158.0㎡2
							令和3年2月26日	64,801,000	令和2年9月4日 ~ 令和3年5月10日	精測精査による増額変更 不測の事態による工期延長
18	土木一式工事	地域整備課	令和2年度 石廊崎地区海岸保全施設整備工事	南伊豆町石廊崎地内	(有)伊豆総合	南伊豆町手石967番地の1	令和2年12月21日	7,975,000	令和2年12月22日 ~ 令和3年3月15日	施工延長 L= 38m コンクリートブロック積工 A=117㎡
							令和3年3月8日	8,162,000	令和2年12月22日 ~ 令和3年3月15日	精測精査による増額変更

変更契約の内容に関する事項の公表(予定価格250万円を超える公共工事)

令和3年4月1日 現在

単位:円(税込)

No.	種別	所管	工事名	場所	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	工事等の概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	変更理由・変更概要
19	土木一式工事	地域整備課	令和2年度 緊急自然災害防止対策事業 普通河川青市川河川 災害防除工事	南伊豆町 青市地先	(株)西田	南伊豆町青市1781-1	令和2年12月22日	30,580,000	令和2年12月23日 ~ 令和3年3月24日	施工延長L=124.8m L型水路工L=214.0m 床張りコンクリート工A=267㎡ 嵩上げ工L=18.2m
							令和3年3月15日	30,580,000	令和2年12月23日 ~ 令和3年6月30日	不測の事態による工期延長
20									~	
									~	
21									~	
									~	
22									~	
									~	
23									~	
									~	
24									~	
									~	
25									~	
									~	
26									~	
									~	
27									~	
									~	