

変更契約の内容に関する事項の公表(予定価格250万円を超える公共工事)

令和5年1月31日 現在

単位:円(税込)

No.	種 別	所 管	工事名	場 所	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	工事等の概要
					商号又は名称	住 所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	変更理由・変更概要
1	土木一式工事	地域整備課	令和4年度 町道一町田線道路改良工事	南伊豆町市之瀬地内	五味建設(株)	南伊豆町手石766-2	令和4年4月28日	8,701,000	令和4年4月29日 ～ 令和4年7月29日	施工延長L=224.9m As舗装工 A=1065m ²
							令和4年6月27日	9,526,000	令和4年4月29日 ～ 令和4年7月29日	地元要望による増額変更
2	土木一式工事	地域整備課	令和4年度 町道子浦落居A線道路改良工事	南伊豆町子浦地内	(有)宇田建設	南伊豆町下賀茂204-1	令和4年4月28日	8,721,900	令和4年4月29日 ～ 令和4年7月29日	施工延長L=167.7m As舗装工 A=853m ²
							令和4年6月27日	8,503,000	令和4年4月29日 ～ 令和4年7月29日	精測精査による減額変更
3	土木一式工事	地域整備課	令和4年度 町道伊浜線道路改良工事	南伊豆町伊浜地内	長田建設工業(株)	南伊豆町湊320-4	令和4年6月1日	8,756,000	令和4年6月2日 ～ 令和4年8月31日	施工延長L=55.8m 既設モルタル吹付空隙充填工V=7.5m ³
							令和4年8月23日	3,707,000	令和4年6月2日 ～ 令和4年8月31日	精測精査による減額変更
4	土木一式工事	地域整備課	令和4年度 道路メンテナンス事業 清水橋橋梁補修工事	南伊豆町一色地先	南州工営株式会社	南伊豆町妻良1017	令和4年5月27日	2,585,000	令和4年5月28日 ～ 令和4年9月2日	施工延長L=21.5m 断面修復工 N=1式
							令和4年8月29日	2,728,000	令和4年5月28日 ～ 令和4年9月2日	精測精査による増額変更
5	土木一式工事	地域整備課	令和4年度 町道伊浜蛇石線道路改良工事	南伊豆町蛇石地内	(株)南伊豆造園土木	南伊豆町手石861	令和4年6月1日	8,866,000	令和4年6月2日 ～ 令和4年9月9日	施工延長L=195.0m As舗装工 A=985m ²
							令和4年9月7日	8,866,000	令和4年6月2日 ～ 令和4年10月28日	舗装工増の指示による工期延長
6	土木一式工事	地域整備課	令和4年度 町道東通阿原線道路改良工事	南伊豆町加納地内	池野ブルドーザー(株)	南伊豆町加納451	令和4年4月27日	11,473,000	令和4年4月28日 ～ 令和4年8月31日	施工延長L=192.5m側溝取替工L=179.0m 土留取壊し工V=8m ³ 舗装復旧工A=185m ²
							令和4年8月26日	11,165,000	令和4年4月28日 ～ 令和4年8月31日	精測精査による減額変更
7	土木一式工事	地域整備課	令和4年度 町道伊浜線道路改良工事(その2)	南伊豆町伊浜地内	(有)山崎建設	南伊豆町青野310-2	令和4年5月31日	5,555,000	令和4年6月1日 ～ 令和4年9月30日	施工延長L=23m CoPブロック積工A=42m ² アスファルト舗装工A=23m ² 擁壁工L=9m
							令和4年9月26日	5,555,000	令和4年6月1日 ～ 令和4年11月30日	地元要望による増額に伴い工期変更
8	土木一式工事	地域整備課	令和4年度 町道走雲峽A線道路改良工事	南伊豆町加納地内	池野ブルドーザー(株)	南伊豆町加納451	令和4年5月30日	4,873,000	令和4年5月31日 ～ 令和4年9月30日	施工延長L=103.2m天端復旧工L=80m 嵩上げ工L=13.3m擁壁工L=5.5m
							令和4年9月27日	5,753,000	令和4年5月31日 ～ 令和4年9月30日	精測精査による増額変更
9	土木一式工事	地域整備課	令和4年度 町道市之瀬宮廻線道路改良工事	南伊豆町市之瀬地内	有限会社伊豆総合	南伊豆町手石967-1	令和4年6月29日	9,831,800	令和4年3月30日 ～ 令和4年10月31日	施工延長 L=170.0m 小型擁壁工 L=86m As舗装工 A=250m ²
							令和4年10月14日	9,831,800	令和4年6月30日 ～ 令和4年11月30日	隣接する工事との調整

変更契約の内容に関する事項の公表(予定価格250万円を超える公共工事)

令和5年1月31日 現在

単位:円(税込)

No.	種 別	所 管	工事名	場 所	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	工事等の概要
					商号又は名称	住 所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	変更理由・変更概要
10	土木一式工事	地域整備課	令和4年度 町道二条区内13号線舗装改良工事	南伊豆町二條地内	恵比寿建設㈱	南伊豆町石井2	令和4年5月31日	10,943,900	令和4年6月1日 ～ 令和4年10月31日	施工延長L=106.0m コンクリートブロック積工A=55.0m ² 舗装打換え工A=338m ²
							令和4年10月25日	12,023,000	令和4年6月1日 ～ 令和4年10月31日	精測精査による増額変更
11	土木一式工事	地域整備課	令和4年度 町道伊浜蛇石線道路改良工事	南伊豆町蛇石地内	㈱南伊豆造園土木	南伊豆町手石861	令和4年6月1日	8,866,000	令和4年6月2日 ～ 令和4年10月28日	施工延長L=692m As舗装工A=1130m ²
							令和4年10月24日	9,988,000	令和4年6月2日 ～ 令和4年10月28日	地元要望による増額変更
12	土木一式工事	地域整備課	令和4年度 道路メンテナンス事業 一色橋橋梁補修工事	南伊豆町一色地先	五味建設㈱	南伊豆町手石766-2	令和4年8月2日	3,278,000	令和4年8月3日 ～ 令和4年9月2日	施工延長L=9.4m ひび割れ修復工N=1式 断面修復工 N=1式
							令和4年11月25日	3,278,000	令和4年8月2日 ～ 令和4年12月20日	断面修復工増による工期延長
13	土木一式工事	地域整備課	令和4年度 町道市之瀬宮廻線道路改良工事	南伊豆町市之瀬地内	有限会社伊豆総合	南伊豆町手石967-1	令和4年6月29日	9,831,800	令和4年3月30日 ～ 令和4年10月31日	施工延長 L=170.0m 小型擁壁工 L=86m As舗装工 A=287m ²
							令和4年11月28日	11,220,000	令和4年6月30日 ～ 令和4年11月30日	地元要望・精測精査による増額変更
14	土木一式工事	地域整備課	令和4年度 町道伊浜線道路改良工事(その2)	南伊豆町伊浜地内	(有)山崎建設	南伊豆町青野310-2	令和4年5月31日	5,555,000	令和4年6月1日 ～ 令和4年9月30日	施工延長L=23m Coブロック積工A=42m ² アスファルト舗装工A=23m ² 擁壁工L=9m
							令和4年11月25日	5,555,000	令和4年6月1日 ～ 令和4年12月20日	地元要望による増額に伴い工期変更
15	土木一式工事	地域整備課	令和4年度 道路メンテナンス事業 一色橋橋梁補修工事	南伊豆町一色地先	五味建設㈱	南伊豆町手石766-2	令和4年8月2日	3,278,000	令和4年8月3日 ～ 令和4年9月2日	施工延長L=9.4m ひび割れ修復工N=1式 断面修復工 N=1式
							令和4年12月14日	4,147,000	令和4年8月3日 ～ 令和4年12月20日	断面修復工増による工期延長
16	土木一式工事	地域整備課	令和4年度 町道伊浜線道路改良工事(その2)	南伊豆町伊浜地内	(有)山崎建設	南伊豆町青野310-2	令和4年5月31日	5,555,000	令和4年6月1日 ～ 令和4年9月30日	施工延長L=83.8m Coブロック積工A=33m ² アスファルト舗装工A=190m ² 擁壁工L=5.3m
							令和4年12月16日	5,896,000	令和4年6月1日 ～ 令和4年12月20日	地元要望による増額変更
17									～	
									～	
18									～	
									～	