

変更契約の内容に関する事項の公表(予定価格250万円を超える公共工事)

令和6年2月29日 現在

単位:円(税込)

No.	種別	所管	工事名	場所	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	工事等の概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
1	建築一式工事	総務課	令和4年度 南伊豆町役場庁舎外 壁等補修工事	南伊豆町 下賀茂地内	長田建設工業(株)	南伊豆町湊320-4	令和5年3月2日	35,200,000	令和5年3月3日 ~ 令和5年6月26日	外壁・屋根塗り替え N=1式 シーリング打ち換え N=1式 天候不順が続き、工程が遅延しているため工期の変更
							令和5年6月23日	35,200,000	令和5年3月3日 ~ 令和5年8月31日	
2	建築一式工事	総務課	令和4年度 南伊豆町役場庁舎外 壁等補修工事	南伊豆町 下賀茂地内	長田建設工業(株)	南伊豆町湊320-4	令和5年3月2日	35,200,000	令和5年3月3日 ~ 令和5年8月31日	外壁・屋根塗り替え N=1式 シーリング打ち換え N=1式 庁舎の長寿命化を鑑み、改修工事の 増工による増額変更
							令和5年8月25日	44,605,000	令和5年3月3日 ~ 令和5年8月31日	
3	土木一式工事	地域整備課	令和5年度 町道原才ノ神線道路 維持工事	南伊豆町 上小野地内	恵比寿建設(株)	南伊豆町石井2	令和5年4月25日	2,860,000	令和5年4月26日 ~ 令和5年7月31日	施工延長L=17.2m、横断側溝設置工L=7.0m 舗装復旧工A=27㎡、すり付け工N=4箇所 地元要望による増額変更
							令和5年7月14日	3,223,000	令和5年4月26日 ~ 令和5年7月31日	
4	舗装式工事	地域整備課	令和5年度 町道伊浜蛇石線道路 改良工事	南伊豆町 蛇石地内	五味建設(株)	南伊豆町手石766-2	令和5年4月26日	11,429,000	令和5年4月27日 ~ 令和5年7月31日	施工延長L=422m(不施工L=160m) 重力式擁壁工L=9.3m 舗装打換え工A=1316㎡、区画線設置工L=512m 地元要望による増額変更
							令和5年7月21日	12,991,000	令和5年4月27日 ~ 令和5年7月31日	
5	土木一式工事	地域整備課	令和5年度 町道毛倉野一条線道 路改良工事	南伊豆町 毛倉野地内	(有)伊豆総合	南伊豆町手石967-1	令和5年4月25日	5,940,000	令和5年4月26日 ~ 令和5年7月31日	施工延長L=105m、重力式擁壁工L=38m 舗装打換え工A=406㎡、区画線設置工L=213m 精測精査による増額変更
							令和5年7月24日	6,292,000	令和5年4月26日 ~ 令和5年7月31日	
6	土木一式工事	地域整備課	令和5年度 町道一町田線道路改 良工事	南伊豆町 市之瀬地内	五味建設(株)	南伊豆町手石766-2	令和5年4月26日	8,338,000	令和5年4月27日 ~ 令和5年7月31日	施工延長L=137.5m As舗装工A=760.0m <sup>2</sup> 、重力式擁壁L=46.0m 地元要望による増額変更
							令和5年7月25日	9,977,000	令和5年4月27日 ~ 令和5年7月31日	
7	土木一式工事	地域整備課	令和5年度 小稲漁港船揚場維持 補修工事	南伊豆町 手石地先	五味建設(株)	南伊豆町手石766-2	令和5年5月31日	6,094,000	令和5年6月1日 ~ 令和5年8月31日	施工延長L=42.0m 船揚げ場復旧工A=252.0m <sup>2</sup> シラ材設置工N=90組 精測精査による増額変更
							令和5年8月9日	6,215,000	令和5年6月1日 ~ 令和5年8月31日	
8	土木一式工事	地域整備課	令和5年度 町道子浦落居A線道 路改良工事	南伊豆町 子浦地内	(有)宇田建設	南伊豆町下賀茂208-3	令和5年4月26日	10,245,400	令和5年4月27日 ~ 令和5年8月31日	施工延長 L=130m As舗装工 A=513㎡ ボックスカルパート工 L=5.5m 設計図書に示された施工条件と実際の工 事現場が一致していなかったため。
							令和5年8月22日	10,362,000	令和5年4月27日 ~ 令和5年8月31日	
9	土木一式工事	地域整備課	令和5年度 道路メンテナンス事 業宇正住橋橋梁補修 工事	南伊豆町 妻良地先	長田建設工業(株)	南伊豆町湊320-4	令和5年6月1日	2,640,000	令和5年6月2日 ~ 令和5年10月6日	施工延長L=4.4m 断面修復工N=1.0式 表面含浸工N=1.0式 設計者が必要と認め内容を変更したた め。
							令和5年9月22日	2,651,000	令和5年6月2日 ~ 令和5年10月6日	

変更契約の内容に関する事項の公表(予定価格250万円を超える公共工事)

令和6年2月29日 現在

単位:円(税込)

No.	種別	所管	工事名	場所	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	工事等の概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
10	土木一式工事	地域整備課	令和5年度 道路メンテナンス事 業中ノ田橋橋梁補修 工事	南伊豆町 下流地先	(有)伊豆総合	南伊豆町手石967-1	令和5年7月3日	2,706,000	令和5年7月4日 ~ 令和5年10月31日	断面修復工 N=1式 表面含浸工 N=1式 精測精査による増額変更
							令和5年10月5日	2,970,000	令和5年7月4日 ~ 令和5年10月31日	
11	土木一式工事	地域整備課	令和5年度 道路メンテナンス事 業平戸橋橋梁補修工 事	南伊豆町 入間地先	(有)宇田建設	南伊豆町下賀茂208-3	令和5年7月3日	6,083,000	令和5年7月4日 ~ 令和5年10月31日	断面修復工 N=1式 表面含浸工 N=1式 精測精査による減額変更
							令和5年10月20日	5,698,000	令和5年7月4日 ~ 令和5年10月31日	
12	土木一式工事	地域整備課	令和5年度 道路メンテナンス事 業伊波本2号橋橋梁 補修工事	南伊豆町 石廊崎地先	(株)南伊豆造園土木	南伊豆町手石861	令和5年7月3日	3,080,000	令和5年7月4日 ~ 令和5年10月31日	断面修復工 N=1式、表面含浸工 N=1 式、橋台補修工 精測精査による減額変更
							令和5年10月20日	3,003,000	令和5年7月4日 ~ 令和5年10月31日	
13	管工事	総務課	令和5年度 旧南崎 小学校屋内運動場給 水設備補修工事	南伊豆町 大瀬地内	(有)渡辺住宅設備 南伊豆支店	南伊豆町下小野198	令和5年8月2日	6,820,000	令和5年8月3日 ~ 令和5年11月30日	加圧給水ポンプ設置工(0.75N)N=1式 管布設工(Φ50mm)L=58.9m メーカーからのポンプ納品が遅延し、工程 が遅延しているため工期の変更
							令和5年11月29日	6,820,000	令和5年8月3日 ~ 令和6年1月26日	
14	土木一式工事	地域整備課	令和5年度 町道東通阿原線道路 改良工事	南伊豆町 加納地内	池野ブルドーザー(株)	南伊豆町加納451	令和5年7月3日	9,900,000	令和5年7月4日 ~ 令和5年11月30日	施工延長L=112.2m 舗装打換え工A=436㎡ 擁壁工L=34.8m 区画線設置工L=220m 精測精査による減額変更 地元調整による工期延長
							令和5年11月24日	8,954,000	令和5年7月4日 ~ 令和6年1月5日	
15	土木一式工事	地域整備課	令和5年度 道路メン テナンス事業沼田平 橋橋梁補修工事	南伊豆町 伊浜地先	長田建設工業(株)	南伊豆町湊320-4	令和5年9月29日	3,828,000	令和5年9月30日 ~ 令和6年2月2日	施工延長L=4.6m 断面修復工N=1.0式 表面含浸工N=1.0式 設計者が必要と認め内容を変更したため。
							令和5年12月13日	4,939,000	令和5年9月30日 ~ 令和6年2月2日	
16	管工事	総務課	令和5年度 旧南崎 小学校屋内運動場給 水設備補修工事	南伊豆町 大瀬地内	(有)渡辺住宅設備 南伊豆支店	南伊豆町下小野198	令和5年8月2日	6,820,000	令和5年8月3日 ~ 令和5年11月30日	加圧給水ポンプ設置工(0.75N)N=1式 管布設工(Φ50mm)L=58.9m 濾過機設置工N=1式 不測の事態により、濾過機を更新する必 要が生じたため。
							令和6年1月25日	9,174,000	令和5年8月3日 ~ 令和6年3月31日	
17	土木一式工事	地域整備課	令和5年度 道路メン テナンス事業大芝原 橋橋梁補修工事	南伊豆町 市之瀬地先	(株)南伊豆造園土木	南伊豆町手石861	令和5年7月3日	15,290,000	令和5年7月4日 ~ 令和6年1月31日	ひび割れ補修工N=1式(A=20㎡) 断面修復工N=1式(A=15㎡、V=0.45㎡) 橋面補修工N=1式(L=6.5m) 精測精査による内容変更
							令和6年1月24日	15,290,000	令和5年7月4日 ~ 令和6年1月31日	
18	土木一式工事	地域整備課	令和5年度 町道伊 浜線道路改良工事 (その2)	南伊豆町 伊浜地内	有限会社山崎建設	南伊豆町青野310-2	令和5年9月29日	17,523,000	令和5年9月30日 ~ 令和6年2月29日	施工延長 L=64.0m As舗装工 A=251㎡ 垂直擁壁工 L=14.0m 当初予定していなかった地盤調査・仮設 道路設置による工期変更
							令和6年2月15日	17,523,000	令和5年9月30日 ~ 令和6年3月22日	

変更契約の内容に関する事項の公表(予定価格250万円を超える公共工事)

令和6年2月29日 現在

単位:円(税込)

No.	種別	所管	工事名	場所	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	工事等の概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	変更理由・変更概要
19	土木一式工事	地域整備課	令和5年度 町道伊 浜線道路改良工事 (その3)	南伊豆町 伊浜地内	株式会社 南伊豆造園土木	南伊豆町手石861	令和5年12月1日  令和6年2月15日	8,547,000  8,547,000	令和5年12月2日 ~ 令和6年3月1日  令和5年12月2日 ~ 令和6年3月22日	施工延長 L=390m As舗装工 A=266㎡ ガードレール工 L=79.5m 他工事との道路規制期間調整による 工期変更
20									~ ~	
21									~ ~	
22									~ ~	
23									~ ~	
24									~ ~	
25									~ ~	
26									~ ~	
27									~ ~	