

変更契約の内容に関する事項の公表(予定価格250万円を超える公共工事)

令和6年3月31日 現在

単位:円(税込)

No.	種 別	所 管	工事名	場 所	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	工事等の概要
					商号又は名称	住 所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	変更理由・変更概要
1	建築一式工事	総務課	令和4年度 南伊豆町役場庁舎外 壁等補修工事	南伊豆町 下賀茂地内	長田建設工業(株)	南伊豆町湊320-4	令和5年3月2日	35,200,000	令和5年3月3日 ～ 令和5年6月26日	外壁・屋根塗り替え N=1式 シーリング打ち換え N=1式
							令和5年6月23日	35,200,000	令和5年3月3日 ～ 令和5年8月31日	天候不順が続く、工程が遅延しているため工期の変更
2	建築一式工事	総務課	令和4年度 南伊豆町役場庁舎外 壁等補修工事	南伊豆町 下賀茂地内	長田建設工業(株)	南伊豆町湊320-4	令和5年3月2日	35,200,000	令和5年3月3日 ～ 令和5年8月31日	外壁・屋根塗り替え N=1式 シーリング打ち換え N=1式
							令和5年8月25日	44,605,000	令和5年3月3日 ～ 令和5年8月31日	庁舎の長寿命化を鑑み、改修工事の増工による増額変更
3	土木一式工事	地域整備課	令和5年度 町道原才ノ神線道路 維持工事	南伊豆町 上小野地内	恵比寿建設(株)	南伊豆町石井2	令和5年4月25日	2,860,000	令和5年4月26日 ～ 令和5年7月31日	施工延長L=17.2m、横断側溝設置工L=7.0m 舗装復旧工A=27㎡、すり付け工N=4箇所
							令和5年7月14日	3,223,000	令和5年4月26日 ～ 令和5年7月31日	地元要望による増額変更
4	舗装式工事	地域整備課	令和5年度 町道伊浜蛇石線道路 改良工事	南伊豆町 蛇石地内	五味建設(株)	南伊豆町手石766-2	令和5年4月26日	11,429,000	令和5年4月27日 ～ 令和5年7月31日	施工延長L=422m(不施工L=160m) 重力式擁壁工L=9.3m 舗装打換え工A=1316㎡、区画線設置工L=512m
							令和5年7月21日	12,991,000	令和5年4月27日 ～ 令和5年7月31日	地元要望による増額変更
5	土木一式工事	地域整備課	令和5年度 町道毛倉野一条線道 路改良工事	南伊豆町 毛倉野地内	(有)伊豆総合	南伊豆町手石967-1	令和5年4月25日	5,940,000	令和5年4月26日 ～ 令和5年7月31日	施工延長L=105m、重力式擁壁工L=38m 舗装打換え工A=406㎡、区画線設置工L=213m
							令和5年7月24日	6,292,000	令和5年4月26日 ～ 令和5年7月31日	精測精査による増額変更
6	土木一式工事	地域整備課	令和5年度 町道一町田線道路改 良工事	南伊豆町 市之瀬地内	五味建設(株)	南伊豆町手石766-2	令和5年4月26日	8,338,000	令和5年4月27日 ～ 令和5年7月31日	施工延長L=137.5m As舗装工A=760.0㎡、重力式擁壁L=46.0m
							令和5年7月25日	9,977,000	令和5年4月27日 ～ 令和5年7月31日	地元要望による増額変更
7	土木一式工事	地域整備課	令和5年度 小稲漁港船揚場維持 補修工事	南伊豆町 手石地先	五味建設(株)	南伊豆町手石766-2	令和5年5月31日	6,094,000	令和5年6月1日 ～ 令和5年8月31日	施工延長L=42.0m 船揚げ場復旧工A=252.0㎡ シラ材設置工N=90組
							令和5年8月9日	6,215,000	令和5年6月1日 ～ 令和5年8月31日	精測精査による増額変更
8	土木一式工事	地域整備課	令和5年度 町道子浦落居A線道 路改良工事	南伊豆町 子浦地内	(有)宇田建設	南伊豆町下賀茂208-3	令和5年4月26日	10,245,400	令和5年4月27日 ～ 令和5年8月31日	施工延長 L=130m As舗装工 A=513㎡ ボックスカルバート工 L=5.5m
							令和5年8月22日	10,362,000	令和5年4月27日 ～ 令和5年8月31日	設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致していなかったため。
9	土木一式工事	地域整備課	令和5年度 道路メンテナンス事 業宇正住橋橋梁補修 工事	南伊豆町 妻良地先	長田建設工業(株)	南伊豆町湊320-4	令和5年6月1日	2,640,000	令和5年6月2日 ～ 令和5年10月6日	施工延長L=4.4m 断面修復工N=1.0式 表面含浸工N=1.0式
							令和5年9月22日	2,651,000	令和5年6月2日 ～ 令和5年10月6日	設計者が必要と認め内容を変更したため。

変更契約の内容に関する事項の公表(予定価格250万円を超える公共工事)

令和6年3月31日 現在

単位:円(税込)

No.	種 別	所 管	工事名	場 所	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	工事等の概要
					商号又は名称	住 所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	変更理由・変更概要
10	土木一式工事	地域整備課	令和5年度 道路メンテナンス事 業中ノ田橋橋梁補修 工事	南伊豆町 下流地先	(有)伊豆総合	南伊豆町手石967-1	令和5年7月3日	2,706,000	令和5年7月4日 ～ 令和5年10月31日	断面修復工 N=1式 表面含浸工 N=1式
							令和5年10月5日	2,970,000	令和5年7月4日 ～ 令和5年10月31日	精測精査による増額変更
11	土木一式工事	地域整備課	令和5年度 道路メンテナンス事 業平戸橋橋梁補修工 事	南伊豆町 入間地先	(有)宇田建設	南伊豆町下賀茂208-3	令和5年7月3日	6,083,000	令和5年7月4日 ～ 令和5年10月31日	断面修復工 N=1式 表面含浸工 N=1式
							令和5年10月20日	5,698,000	令和5年7月4日 ～ 令和5年10月31日	精測精査による減額変更
12	土木一式工事	地域整備課	令和5年度 道路メンテナンス事 業伊波本2号橋橋梁 補修工事	南伊豆町 石廊崎地先	(株)南伊豆造園土木	南伊豆町手石861	令和5年7月3日	3,080,000	令和5年7月4日 ～ 令和5年10月31日	断面修復工 N=1式、表面含浸工 N=1 式、橋台補修工
							令和5年10月20日	3,003,000	令和5年7月4日 ～ 令和5年10月31日	精測精査による減額変更
13	管工事	総務課	令和5年度 旧南崎 小学校屋内運動場給 水設備補修工事	南伊豆町 大瀬地内	(有)渡辺住宅設備 南伊豆支店	南伊豆町下小野198	令和5年8月2日	6,820,000	令和5年8月3日 ～ 令和5年11月30日	加圧給水ポンプ設置工(0.75N)N=1式 管布設工(Φ50mm)L=58.9m
							令和5年11月29日	6,820,000	令和5年8月3日 ～ 令和6年1月26日	メーカーからのポンプ納品が遅延し、工程 が遅延しているため工期の変更
14	土木一式工事	地域整備課	令和5年度 町道東通阿原線道路 改良工事	南伊豆町 加納地内	池野ブルドーザー(株)	南伊豆町加納451	令和5年7月3日	9,900,000	令和5年7月4日 ～ 令和5年11月30日	施工延長L=112.2m 舗装打換え工A=436㎡ 擁壁工L=34.8m 区画線設置工L=220m
							令和5年11月24日	8,954,000	令和5年7月4日 ～ 令和6年1月5日	精測精査による減額変更 地元調整による工期延長
15	土木一式工事	地域整備課	令和5年度 道路メン テナンス事業沼田平 橋橋梁補修工事	南伊豆町 伊浜地先	長田建設工業(株)	南伊豆町湊320-4	令和5年9月29日	3,828,000	令和5年9月30日 ～ 令和6年2月2日	施工延長L=4.6m 断面修復工N=1.0式 表面含浸工N=1.0式
							令和5年12月13日	4,939,000	令和5年9月30日 ～ 令和6年2月2日	設計者が必要と認め内容を変更したため。
16	管工事	総務課	令和5年度 旧南崎 小学校屋内運動場給 水設備補修工事	南伊豆町 大瀬地内	(有)渡辺住宅設備 南伊豆支店	南伊豆町下小野198	令和5年8月2日	6,820,000	令和5年8月3日 ～ 令和5年11月30日	加圧給水ポンプ設置工(0.75N)N=1式 管布設工(Φ50mm)L=58.9m 濾過機設置工N=1式
							令和6年1月25日	9,174,000	令和5年8月3日 ～ 令和6年3月31日	不測の事態により、濾過機を更新する必 要が生じたため。
17	土木一式工事	地域整備課	令和5年度 道路メン テナンス事業大芝原 橋橋梁補修工事	南伊豆町 市之瀬地先	(株)南伊豆造園土木	南伊豆町手石861	令和5年7月3日	15,290,000	令和5年7月4日 ～ 令和6年1月31日	ひび割れ補修工N=1式(A=20㎡) 断面修復工N=1式(A=15㎡、V=0.45㎡) 橋面補修工N=1式(L=6.5m)
							令和6年1月24日	15,290,000	令和5年7月4日 ～ 令和6年1月31日	精測精査による内容変更
18	土木一式工事	地域整備課	令和5年度 町道伊 浜線道路改良工事 (その2)	南伊豆町 伊浜地内	有限会社山崎建設	南伊豆町青野310-2	令和5年9月29日	17,523,000	令和5年9月30日 ～ 令和6年2月29日	施工延長 L=64.0m As舗装工 A=251㎡ 垂直擁壁工 L=14.0m
							令和6年2月15日	17,523,000	令和5年9月30日 ～ 令和6年3月22日	当初予定していなかった地盤調査・仮設 道路設置による工期変更

変更契約の内容に関する事項の公表(予定価格250万円を超える公共工事)

令和6年3月31日 現在

単位: 円(税込)

No.	種 別	所 管	工事名	場 所	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	工事等の概要
					商号又は名称	住 所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	変更理由・変更概要
19	土木一式工事	地域整備課	令和5年度 町道伊 浜線道路改良工事 (その3)	南伊豆町 伊浜地内	株式会社 南伊豆造園土木	南伊豆町手石861	令和5年12月1日	8,547,000	令和5年12月2日 ~ 令和6年3月1日	施工延長 L=390m As舗装工 A=266㎡ ガードレール工 L=79.5m
							令和6年2月15日	8,547,000	令和5年12月2日 ~ 令和6年3月22日	他工事との道路規制期間調整による 工期変更
20	土木一式工事	地域整備課	令和5年度 社会資 本整備総合交付金事 業町道落居線道路改 良工事	南伊豆町 子浦地内	(有)伊豆総合	南伊豆町手石967-1	令和5年9月1日	41,371,000	令和5年9月1日 ~ 令和6年3月22日	施工延長L=48.0m、ブロック積工A=63.3m2、大型ブロック積工A=72.3m2、 ガードハイプエL=44.0m、落石防護柵工L=25.4m 表面含浸工 N=1式
							令和6年3月22日	39,622,000	令和5年9月1日 ~ 令和6年5月30日	精測精査による減額変更 電柱移設遅延による工期変更
21	管工事	総務課	令和5年度 旧南崎 小学校屋内運動場給 水設備補修工事	南伊豆町 大瀬地内	(有)渡辺住宅設備 南伊豆支店	南伊豆町下小野198	令和5年8月2日	6,820,000	令和5年8月3日 ~ 令和5年11月30日	加压給水ポンプ設置工(0.75N)N=1式 管布設工(Φ50mm)L=58.9m 濾過機設置工N=1式
							令和5年3月29日	9,174,000	令和5年8月3日 ~ 令和6年5月31日	不測の事態により、濾過機更新をする必要が生じたため。
22									~	
									~	
23									~	
									~	
24									~	
									~	
25									~	
									~	
26									~	
									~	
27									~	
									~	