

変更契約の内容に関する事項の公表(予定価格250万円を超える公共工事)

令和8年2月2日 現在

単位:円(税込)

No.	種別	所管	工事名	場所	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	工事等の概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	変更理由・変更概要
1	土木一式工事	地域整備課	令和6年度 町道伊浜線道路改良工事(その3)	伊浜 地内	長田建設工業(株)	南伊豆町湊320-4	令和7年3月24日 令和7年7月23日	13,860,000 15,598,000	令和7年3月25日 ~ 令和7年7月31日 ~	舗装打換え工 A=902㎡、ガードレール工 L=176.0m、嵩上げコンクリート工 L=10.6m 既設ガードレールとの接続が困難のため延長。また、精測精査による増額。
2	土木一式工事	地域整備課	令和7年度 町道立岩吉田線道路改良工事	妻良 地内	恵比寿建設(株)	南伊豆町石井2	令和7年4月30日 令和7年8月15日	15,378,000 16,203,000	令和7年5月1日 ~ 令和7年8月29日 ~	舗装打換え工 A=479.60㎡、ガードレール設置工 L=114.0m 精測精査による増額。
3	土木一式工事	地域整備課	令和7年度 町道伊浜線道路改良工事	伊浜 地内	五味建設(株)	南伊豆町手石766-2	令和7年6月2日 令和7年10月21日	11,198,000 12,078,000	令和7年6月3日 ~ 令和7年10月31日 ~	落石防護柵撤去工L=13.0m、重力式擁壁工L=16.0m 精測精査による増額。
4	管工事	生活環境課	令和7年度 社会資本整備総合交付金事業二條地区配水管替布設工事	南伊豆町二條地内	飯泉設備工業	南伊豆町石井283-1	令和7年6月2日 令和7年11月20日	13,585,000 14,685,000	令和7年6月3日 ~ 令和7年11月28日 ~	施工延長L=215.8m ポリエチレン管据付工(φ75)L=212.6m 精測精査による増額
5	管工事	生活環境課	令和7年度 社会資本整備総合交付金事業青市地区配水管布設替工事	南伊豆町青市地内	(株)塩崎工業	南伊豆町湊894-16	令和7年8月4日 令和8年1月15日	19,140,000 21,153,000	令和7年8月5日 ~ 令和8年1月30日 ~	施工延長L=407.4m ポリエチレン管据付工(φ50)L=404.6m 精測精査による増額
6	舗装工事	地域整備課	令和7年度 町道前田線道路改良工事	市之瀬 地内	(有)宇田建設	南伊豆町下賀茂204-1	令和7年11月5日 令和8年1月23日	13,750,000 13,354,000	令和7年11月6日 ~ 令和8年2月27日 ~	施工延長 L=251.8m A=1060㎡ 精測精査による減額。
7									~ ~	
8									~ ~	
9									~ ~	