変更契約の内容に関する事項の公表（予定価格250万円を超える公共工事）

令和3年10月31日 現在

単位：円（税込）

No.	種　別	所　管	工事名	場　所	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	工事等の概要
					商号又は名称	住　所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	変更理由・変更概要
1	土木一式工事	地域整備課	令和２年度 緊急自然災害防止対策事業 普通河川青市川河川災害防除工事	南伊豆町青市地先	㈱西田	南伊豆町青市1781-1	令和2年12月22日	30,580,000	令和2年12月23日 ～ 令和3年3月24日	施工延長L=124.1m L型水路工L=212.0m 床張りｺﾝｸﾘｰﾄ工A=269㎡ 嵩上げ工L=17.9m
							令和3年6月15日	30,272,000	令和2年12月23日 ～ 令和3年6月30日	精測精査による減額変更
2	土木一式工事	地域整備課	令和3年度 町道手石区内4号線道路改良工事	南伊豆町手石地内	㈱南伊豆造園土木	南伊豆町手石861	令和3年4月30日	3,993,000	令和3年5月1日 ～ 令和3年7月30日	施工延長L=57.4m 現場打水路工L=57.4m
							令和3年7月26日	3,938,000	令和3年5月1日 ～ 令和3年7月30日	精測精査による減額変更
3	土木一式工事	地域整備課	令和２年度 緊急自然災害防止対策事業 普通河川志んど川河川災害防除工事	南伊豆町青市地先	㈲宇田建設	南伊豆町下賀茂204-1	令和3年3月23日	25,740,000	令和3年3月24日 ～ 令和3年8月31日	施工延長L=110m 現場打側溝L109.6m
							令和3年8月20日		令和3年3月24日 ～ 令和3年10月29日	隣接工事との調整等による工期延長
4	土木一式工事	地域整備課	令和3年度道路メンテナンス事業大沢2号橋橋梁補修工事	南伊豆町伊浜地先	南州工営㈱	南伊豆町妻良1017	令和3年6月28日	13,992,000	令和3年6月29日 ～ 令和3年11月15日	橋面防水・舗装打換えエA＝61㎡ 摺り付け舗装工A＝19㎡ 表面含浸工A＝259㎡
							令和3年9月30日	13,596,000	令和3年6月29日 ～ 令和3年11月15日	精測精査による減額変更
5	ほ装工事	地域整備課	令和3年度 町道伊浜蛇石線 道路改良工事	南伊豆町蛇石地内	㈱南伊豆造園土木	南伊豆町手石861	令和3年5月31日	11,605,000	令和3年6月1日 ～ 令和3年9月30日	施工延長L=325m、As舗装工A=1337m2、区画線工L=659m
							令和3年9月30日	11,913,000	令和3年6月1日 ～ 令和3年9月30日	施工延長L=333m、As舗装工A=1342m2、区画線工L=672m
6	土木一式工事	地域整備課	令和3年度 町道原才ノ神線 道路改良工事	南伊豆町上小野地内	恵比寿建設㈱	南伊豆町石井2	令和3年6月28日	6,435,000	令和3年6月29日 ～ 令和3年10月29日	施工延長L=123.8m、PU側溝工L=123.0m
							令和3年10月29日	6,281,000	令和3年6月29日 ～ 令和3年10月29日	施工延長L=123.3m、PU側溝工L=123.0m
7	土木一式工事	地域整備課	令和２年度 緊急自然災害防止対策事業 普通河川志んど川河川災害防除工事	南伊豆町青市地先	㈲宇田建設	南伊豆町下賀茂204-1	令和3年3月23日	25,740,000	令和3年3月24日 ～ 令和3年8月31日	施工延長L=110m 現場打側溝L109.6m
							令和3年10月28日		令和3年3月24日 ～ 令和3年11月30日	地元調整による工期延長
8										
9										