変更契約の内容に関する事項の公表（予定価格250万円を超える公共工事）

令和6年4月30日 現在

単位：円（税込）

No.	種 別	所 管	工事名	場 所	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	工事等の概要
					商号又は名称	住 所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	変更理由・変更概要
1	土木一式工事	商工観光課	令和5年度 中木ヒリゾ浜船着場改良工事	南伊豆町 入間地先	㈲宇田建設工業	南伊豆町下賀茂 208番地の3	令和5年12月27日	2,761,000	令和5年12月28日 ～ 令和6年3月15日	本体工（ケーソン式）N＝3個 本体工（現場打ち式）V＝19.4㎥
							令和6年3月11日	2,761,000	令和5年12月28日 ～ 令和6年5月31日	設計者が必要と認め内容を変更したため
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										