

地域再生計画に基づく数値目標と取組実績【数値目標】

	事業開始前 (現時点)	平成 29 年度 増加分 (1 年目)	平成 30 年度 増加分 (2 年目)	平成 31 年度 増加分 (3 年目)	平成 32 年度 増加分 (4 年目)	平成 33 年度 増加分 (5 年目)	K P I 増加分 の累計
目標 1 拠点エリア内への移住者数	0 人	5 人	5 人	10 人	15 人	15 人	50 人
目標 2 生涯学習プログラムへの都市部からの参加者数	0 人	20 人	20 人	40 人	60 人	60 人	200 人
目標 3 サ高住等整備計画づくりへの参加者数及び入居(移住)相談者数	0 人	0 人	0 人	40 人	50 人	60 人	150 人
目標 4 サテライトオフィス、シェアオフィスの利用者数	0 団体	5 団体	5 団体	5 団体	5 団体	0 団体	20 団体
目標 5 本事業に関する企業者数又は雇用創出数	0 人	2 人	2 人	4 人	4 人	4 人	16 人
目標 6 遊休施設の活用件数	0 施設	2 施設	2 施設	3 施設	3 施設	5 施設	15 施設

※目標 1 は、多世代向け住宅等への移住者のみを想定。サ高住の供用開始は平成 34 年度からを想定している。

地域再生計画に基づく数値目標と取組実績【取組実績】

	事業開始前 (現時点)	平成 29 年度 増加分 (1 年目)	平成 30 年度 増加分 (2 年目)	平成 31 年度 増加分 (3 年目)	平成 32 年度 増加分 (4 年目)	平成 33 年度 増加分 (5 年目)	K P I 増加分 の累計
目標 1 拠点エリア内への移住者数	0 人	0 人					
目標 2 生涯学習プログラムへの都市部からの参加者数	0 人	8 人					
目標 3 サ高住等整備計画づくりへの参加者数及び入居(移住)相談者数	0 人	0 人					
目標 4 サテライトオフィス、シェアオフィスの利用者数	0 団体	16 団体					
目標 5 本事業に関する企業者数又は雇用創出数	0 人	0 人					
目標 6 遊休施設の活用件数	0 施設	0 施設					

○数値目標と取組実績数値の差の要因

- ・目標1 拠点施設整備予定地取得の遅れにより、想定していた施設整備を行うことができなかった。  
所有者である一部事務組合との用地取得に難する調整が難航しているため、土地購入にあわせて無償譲渡を受け、リノベーションし、賃貸事業を実施する予定だったが、取得することができず、事業化に至らなかったため。
- ・目標2 平成29年度においては、1回のみで開催となり、募集に対して参加者が下回ったため。なお、杉並区内で開催した講演会では、200人を超える聴講者が訪れ、関心の高さがうかがえたことから、複数回開催と周知方法の検討により参加者の確保につなげた。
- ・目標3 具体的な整備検討に至っていないため、目標数値未設定としている。
- ・目標4 サテライトオフィス誘致モデル事業により、物件を用意し利用事業者の募集を行った。説明会には80社以上が集まり関心の高さがうかがえた。町のサテライトオフィス誘致方針に即した事業者を対象に一定期間の滞在型サテライトオフィス環境を提供した。
- ・目標5 事業開始初年度であるため、目標数値未設定としている。
- ・目標6 事業開始初年度であるため、目標数値未設定としている。