

南伊豆町行政改革大綱策定のスケジュール(案)

時 期		内 容	
6月	下旬	南伊豆町行政改革推進委員会委員選任案作成	
7月	上旬	南伊豆町行政改革推進委員会委員(一般公募) (7月15日発行『公報みなみいず お知らせ版』)	
8月	中旬	<b>第1回『南伊豆町行政改革推進本部』会議</b> 南伊豆町行政改革推進委員会委員選任	
	下旬	第1回『南伊豆町行政改革推進委員会』 (委嘱、趣旨説明、行革大綱(案)策定の諮問)	プロジェクト会議
9月	上旬	第2回『南伊豆町行政改革推進委員会』 (検討事項の説明、大綱の骨子についての検討)	行 革 実 施 項 目 に つ い て 並 行 し て 検 討
	中旬	第3回『南伊豆町行政改革推進委員会』 (検討(大綱の骨子)) <b>第2回『南伊豆町行政改革推進本部』会議</b> (委員会の状況報告、部会への審議付託)	
10月	中旬	第4回『南伊豆町行政改革推進委員会』 (検討(大綱の骨子))	
	下旬	第5回『南伊豆町行政改革推進委員会』 (検討(大綱の素案))	
11月	上旬	<b>第3回『南伊豆町行政改革推進本部』会議</b> (各部会の状況報告)	
	中旬	第6回『南伊豆町行政改革推進委員会』 (検討(大綱の素案))	
12月	上旬	<b>第4回『南伊豆町行政改革推進本部』会議</b> (委員会の状況報告(大綱素案の調整))	
	中旬	第7回『南伊豆町行政改革推進委員会』 (『行政改革大綱』の案(答申)の作成)	

1月	中旬	<b>第5回『南伊豆町行政改革推進本部』会議</b> (南伊豆町行政改革推進委員会報告(答申))
	下旬	『行政改革大綱』の案の作成
2月	上旬	<b>第6回『南伊豆町行政改革推進本部』会議</b> (『行政改革大綱(案)』の説明・承認、各部会報告、推進計画検討)
	中旬	<b>第7回『南伊豆町行政改革推進本部』会議</b> (推進計画検討)
	下旬	『推進計画』の案の作成
3月	上旬	<b>第8回『南伊豆町行政改革推進本部』会議</b> (『推進計画(案)』の説明・承認)
	中旬	<b>議会3月定例会</b>

