

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和06年12月09日

計画の名称	南伊豆町公共下水道事業防災安全対策事業（防災・安全）（第2期）											
計画の期間	令和07年度～令和11年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	南伊豆町											
計画の目標	維持管理や事業運営を効率化、効果的に行うことにより、安心・安全、快適な暮らしを実現し、良好な生活環境を確保する。 ・ストックマネジメント計画に沿った計画的な施設の修繕改築を実施することにより、施設の劣化による処理機能停止の事故等を未然に防ぎ、適切な施設機能を確保する。 ・南伊豆町クリーンセンターの耐震化及び耐水化を確保するため、計画に基づき実施設計及び工事を実施する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	489	A	489	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 令和7年度	中間目標値	最終目標値 令和11年度
1	下水道施設（処理場・管渠）のストックマネジメント計画に基づく実施設計を行う。 スtockマネジメント計画に基づく実施設計率（％） 設計を実施した箇所数 / 設計の検討対象箇所数	0%	0%	100%
2	管渠のストックマネジメント計画（令和7年度から令和8年度分）における改築更新率を100%とする。 スtockマネジメント計画に基づく管渠の改築更新率（％） 管渠改築更新済延長（m） / 計上されている管渠改築更新が必要な延長（m）	0%	100%	100%
3	南伊豆町クリーンセンターの耐震化実施設計及び耐震化工事を行う。 南伊豆町クリーンセンター耐震化工事実施率（％） 耐震化工事実施箇所数 / 計画の検討対象箇所数	0%	0%	100%
4	南伊豆町クリーンセンターの耐水震化実施設計及び耐水化工事を行う。 南伊豆町クリーンセンター耐水化工事実施率（％） 耐水化工事実施箇所数 / 計画の検討対象箇所数	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R07	R08	R09	R10	R11			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	南伊豆町	直接	南伊豆町	-	改築	ストックマネジメント計画に基づく処理場施設の改築	改築設計	南伊豆町						11		未策定
	A07-002	下水道	一般	南伊豆町	直接	南伊豆町	管渠(汚水)	改築	ストックマネジメント計画に基づく管渠の改築	管渠更生 450 L=98.95m、 400 L=67.74m	南伊豆町						31		未策定
	A07-003	下水道	一般	南伊豆町	直接	南伊豆町	終末処理場	-	南伊豆町クリーンセンター耐震化実施計画に基づく耐震化工事	実施設計、耐震化工事	南伊豆町						307		-
	A07-004	下水道	一般	南伊豆町	直接	南伊豆町	終末処理場	-	南伊豆町クリーンセンター耐水化実施計画に基づく耐水化工事	実施設計、耐水化工事	南伊豆町						140		-
											小計						489		
											合計						489		