

## 平成 2 1 年 第 2 回 南 伊 豆 町 議 会 臨 時 会 会 議 録 目 次

### 第 1 号 (2月4日)

○議事日程	1
○本日の会議に付した事件	1
○出席議員	1
○欠席議員	1
○地方自治法第 1 2 1 条により説明のため出席した者の職氏名	1
○職務のため出席した者の職氏名	2
○開会宣告	3
○議事日程説明	3
○開議宣告	3
○会議録署名議員の指名	3
○会期の決定	3
○議第 4 号の上程、説明、質疑、討論、採決	4
○閉議及び閉会宣告	6
○署名議員	7

## 平成21年第2回南伊豆町議会臨時会

### 議事日程(第1号)

平成21年2月4日(水)午前9時30分開会

日程第 1 会議録署名議員の指名

日程第 2 会期の決定

日程第 3 議第 4号 工事請負契約の変更について(平成20年度南伊豆町公共下水道事業下賀茂処理分区分管渠築造工事(第1工区))

---

### 本日の会議に付した事件

議事日程に同じ

---

### 出席議員(11名)

1番	竹河十九巳君	2番	谷正君
3番	長田美喜彦君	4番	稲葉勝男君
5番	保坂好明君	6番	清水清一君
7番	梅本和熙君	8番	漆田修君
9番	齋藤要君	10番	渡邊嘉郎君
11番	横嶋隆二君		

### 欠席議員(なし)

---

### 地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名

町長	鈴木史鶴哉君	副町長	小針弘君
教育長	渡邊浩君	総務課長	鈴木博志君
企画調整課長	外岡茂徳君	建設課長	奥村豊君
産業観光課長	山田昌平君	町民課長	大野寛君
健康福祉課長	黒田三千哉君	教育委員会 事務局長	山本信三君

上下水道課長 小坂孝味君 会計管理者 大年清一君  
総務係長 松本恒明君

---

**職務のため出席した者の職氏名**

議会事務局長 山本正久 主 幹 栗田忠蔵

開会 午前9時30分

◎開会宣告

○議長（渡邊嘉郎君） おはようございます。

定刻になりました。ただいまの出席議員は10名です。定足数に達しております。

これより平成21年第2回南伊豆町議会臨時会を開会いたします。

---

◎議事日程説明

○議長（渡邊嘉郎君） 議事日程は、印刷配付いたしましたとおりであります。

---

◎開議宣告

○議長（渡邊嘉郎君） これより本日の会議を開きます。

---

◎会議録署名議員の指名

○議長（渡邊嘉郎君） 日程第1、会議録署名議員を指名いたします。

会議規則の定めるところにより、議長が指名をいたします。

7番議員 梅本和熙君

8番議員 漆田修君

---

◎会期の決定

○議長（渡邊嘉郎君） 日程第2、会期の決定を議題といたします。

会期は、議事日程のとおり本日1日としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

○議長（渡邊嘉郎君） 異議ないものと認めます。よって、会期は2月4日の1日限りと決定いたしました。

---

◎議第4号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（渡邊嘉郎君） これより議案審議に入ります。

議第4号 工事請負契約の変更について（平成20年度南伊豆町公共下水道事業下賀茂処理分区分管渠築造工事（第1工区））を議題といたします。

提案説明を求めます。

町長。

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕

○町長（鈴木史鶴哉君） 本年第2回の臨時会よろしくお願いを申し上げます。

それでは、議第4号 工事請負契約の変更について提案理由を申し上げます。

本案は、平成20年8月11日、第4回臨時会、議第71号で請負契約をご承認をいただきました南伊豆町公共下水道事業下賀茂処理分区分管渠築造工事（第1工区）について、請負人、長田建設工業株式会社、取締役社長、長田裕二郎氏との工事請負契約、当初請負契約が7,119万円を683万4,450円増額し、請負契約額を7,802万4,450円に変更しようとするもので、地方自治法第96条第1項及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例により、議会の議決を求めるものであります。

詳細につきましては、上下水道課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願いをいたします。

○議長（渡邊嘉郎君） 提案説明を終わります。

内容説明を求めます。

上下水道課長。

○上下水道課長（小坂孝味君） それでは、議第4号の内容についてご説明させていただきます。

本工事は、下賀茂地区の国道136号線で、加畑橋入り口から湯の花観光交流館の隣の別荘

横までを施工範囲とするものでございます。延長につきましては、70センチ延長し、全体の延長を681.7メートルとするものでございます。

また、変更内容としまして、特に金額が大きくなったのは、当初、マンホールの設置位置を15カ所として設計施工を発注しましたが、掘削していく中で埋設物に温泉管が出てきたため、温泉管を避けなければならなくなりました。そのために諸々の現場精査とかいろいろやってきた中で、マンホールの数を5カ所増設して20カ所としたため、工事費を増額したい旨をお願いするものでございます。そのほかにも、現場工事をしてきた中での舗装面積の増や交通整理員とか、そういったものの増の内容になります。

以上で内容説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（渡邊嘉郎君） 内容説明を終わります。

これより質疑に入ります。

〔発言する人なし〕

○議長（渡邊嘉郎君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

○議長（渡邊嘉郎君） 異議ないものと認めます。

よって、質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

まず、原案に反対者の発言を許可いたします。

〔発言する人なし〕

○議長（渡邊嘉郎君） 次に、原案に賛成者の発言を許可いたします。

〔発言する人なし〕

○議長（渡邊嘉郎君） ほかに討論する者もありませんので、討論を終結いたします。

採決いたします。

議第4号 工事請負契約の変更について（平成20年度南伊豆町公共下水道事業下賀茂処理分区管渠築造工事（第1工区））は、原案のとおり賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○議長（渡邊嘉郎君） 全員賛成です。

よって、議第4議案は原案のとおり可決されました。

---

◎閉議及び閉会宣告

○議長（渡邊嘉郎君） 本日の議事件目が終了しましたので、会議を閉じます。

第2回臨時会の議事件目が終了しました。

よって、平成21年第2回南伊豆町議会臨時会はこれをもって閉会といたします。

閉会 午前9時36分

地方自治法第123条第2項の規定により署名する。

平成 年 月 日

議 長 渡 邊 嘉 郎

署 名 議 員 梅 本 和 熙

署 名 議 員 漆 田 修