

変更契約の内容に関する事項の公表(予定価格250万円を超える公共工事)

令和5年6月30日 現在

単位:円(税込)

No.	種 別	所 管	工事名	場 所	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	工事等の概要
					商号又は名称	住 所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	変更理由・変更概要
1	建築一式工事	総務課	令和4年度 南伊豆町役場庁舎外 壁等補修工事	南伊豆町 下賀茂地内	長田建設工業㈱	南伊豆町湊320-4	令和5年3月2日	35,200,000	令和5年3月3日 ～ 令和5年6月26日	外壁・屋根塗り替え N=1式 シーリング打ち換え N=1式
							令和5年6月23日	35,200,000	令和5年3月3日 ～ 令和5年8月31日	天候不順が続く、工程が遅延しているため工期の変更
2									～	
									～	
3									～	
									～	
4									～	
									～	
5									～	
									～	
6									～	
									～	
7									～	
									～	
8									～	
									～	
9									～	
									～	